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Azioni immediate

Campagna rilevazione esiti

Localizzazione interventi edilizi di emergenza:

• 19 nuclei urbani (185 edifici) Progetto C.A.S.E.

• 1176 Moduli Abitativi Provvisori (MAP)

• 33 Edifici scolastici (MUSP).

• PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA

• MUSP



1. Prossimità con luoghi di provenienza

2. Continuità e/o integrazione con i centri abitati

3. Compatibilità con le previsioni di PRG

4. Idoneità dei siti ai fini della sicurezza

5. Aree di urbanizzazione primaria e secondaria

6. Aree polivalenti in misura non inferiore al 30% della 

superficie territoriale 
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Localizzazioni Progetto CASE





• Progetto case 14.583*

• Map 2.108

• Affitti fondo immobilare 486

• Affitti concordati p.c. 1.385

Totale 18.562

*appartamenti non assegnati circa 100
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Abitanti insediati a un anno dal sisma





78,56%

11,36%

2,62%
7,46%

Popolazione alloggiata

Progetto case

MAP

Aff. Fondo immob.

Aff. Concordati P.C.
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1. FUTURO PRG

2. DOPPIA VELOCITA’ TRA RESIDENZIALE E 
POLIVALENTI

3. IDENTITA’ SOCIALE

4. ASSETTO URBANO (VIABILITA’)
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Progetto CASE - Criticità
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COMUNE DI L’AQUILA 

Assessorato alla Ricostruzione

Servizio Ripianificazione, 

Politiche del territorio e ambientali



L’AQUILA 2009
LA CITTA’ PROVVISORIA

le scuole temporanee

le case temporanee 



Quadro esigenziale
sul territorio di L’Aquila e frazioni

24EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI INAGIBILI:

17 scuole comunali, 2 istituti 

provinciali, 5 istituti scolastici 

religiosi paritari.

Circa 5.400 studenti da reinsediare per 

l’anno scolastico 2009-2010.

4 MESI A DISPOSIZIONE
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Moduli

ad Uso

Scolastico

Provvisorio



LA MAPPA DEI MUSP
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L’Aquila - Via Ficara
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L’AQUILA 2009
LA CITTA’ PROVVISORIA

Le case temporanee
Comune di L'Aquila - Assessorato alla Ricostruzione
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Moduli

Abitativi

ProvvisoriModuli Abitativi Provvisori

28 insediamenti in prossimità di 28 delle 49 

frazioni,  per integrare la dotazione di 

alloggi offerti dal Progetto C.A.S.E. (4.500 

alloggi per circa 14.500 persone).

216.764 mq di aree private impegnate



Moduli Abitativi Provvisori

Il Comune di L’Aquila, con il concorso delle 

comunità locali e previa verifica delle 

condizioni idrogeologiche, geomorfologiche e 

sismiche da parte del D.P.C., ha individuato 19 

AREE per la localizzazione di 1.112 moduli 
abitativi da 45, 70, 90 mq. di superficie, sulla 

base di un quadro esigenziale aggiornato a 

settembre 2009.
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Moduli

Abitativi

Provvisori



Arischia
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Il territorio

Il nuovo

insediamento



Le opere provvisionali

COMUNE DI L’AQUILA 
ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE

Servizio Emergenza e Ricostruzione
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Con Ordinanza n.

n.6/PM del 9 aprile 2009 e 

n.73 del 29 aprile 2009 il 

Sindaco di L’Aquila 

dispone la NON 

ACCESSIBILITÀ del 

centro storico del 

capoluogo e dei 49 centri 

storici delle frazioni 

colpiti dal sisma.

lA zONa rOSsA

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



Ciascuna zona rossa 

viene successivamente 

riperimetrata in 

ragione dei LAVORI 

DI

PUNTELLAMENTO 

E MESSA IN 

SICUREZZA eseguiti 

e ad avvenuta 

acquisizione dei pareri 

propedeutici espressi 

dagli UCV (unità di 

controllo veloce) 

deputati alla verifica 

della coerenza delle 

opere provvisionali 

poste in essere.

Le opere provvisionali

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE

ZONA ROSSA

MURA

--- ZONA A-PRG
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L’aQUIlA, un GIrO iN cenTro
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Le PiAZzE
COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE
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le chiEse
COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE
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InFRAStruttUre
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I NumeRi delle opere provvisionali
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Centro storico di l’aquila
PUNTELLAMENTI: 1550 previsti
demolizioni: 480 previste
Fuori centro storico e frazioni
Puntellamenti e demolizioni:
950 previsti 

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



Generalmente gli interventi di presidio vengono eseguiti

mediante puntellamenti, lignee o metalliche, a carattere

provvisionale. Per i cinematismi di collasso riconducibili

al ribaltamento delle pareti, o parti di esse, fuori dal piano,

per altro i più frequenti nei fabbricati in muratura con

elementi spingenti, sono stati adottati sistemi di fasciatura

(prevalentemente per i cantonali degli edifici) e di

cerchiature esterne con strutture in acciaio (UPN –

profilati metallici HEA) con inserimento nei nodi di

tiranti.
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Progetto di messa in sicurezza del Convitto Nazionale
Fase 1: Rilevazione del danno 
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Progetto di messa in sicurezza del Convitto Nazionale
Fase 2: Progetto di messa in sicurezza
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Fase 3: Fase Esecutiva

Progetto di messa in sicurezza del Convitto Nazionale

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



Riepilogo delle opere di messa in sicurezza nel centro storico

PUNTELLAMENTI: su un totale di circa 1550 previsti

• Eseguiti  90%

• In fase di ultimazione 5% (2 mesi per il completamento) 

• Già assegnati ma in corso di definizione/opera 5%

DEMOLIZIONI: su un totale di circa 480 definite

• Terminate  95% 

• In corso, assegnate ed in fase di progetto o di assegnazione 5%

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



Gli interventi di messa in sicurezza decritti in precedenza

hanno, ad oggi, determinato una spesa complessiva di

circa euro 247 MLN.

I pagamenti effettuati e da effettuare sono i seguenti:

 Liquidazioni istruite ed erogate: euro 246.728.625,58

(fino alla determina dirigenziale n° 40 del 04.03.2014)

 Liquidazioni in fase di istruttoria

da erogare: euro 912.986,05

Sommano euro 247.641.611,63

Riepilogo delle spese per opere di messa in sicurezza
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Stato di avanzamento contributi per lavori su edifici con esito A, B, C,E

Totale pratiche presentate per edifici con esito B/C:

9.206

Totale pratiche presentate per edifici con esito E:

2.628

Contributi definitivi erogati ad oggi per esiti A:

6.948

Contributi definitivi erogati ad oggi per esiti B/C:

8.853

Contributi definitivi erogati ad oggi per esiti E:

685

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE
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LA RICOSTRUZIONE PRIVATA



LA RICOSTRUZIONE IN CIFRE .............

Dati aggiornati al 19 marzo 2014

Fonte: Banca Dati 

dell’Emergenza



CONTEGGIO CUMULATO CONTRIBUTI RILASCIATI * 

IMPORTI CUMULATI CONTRIBUTI RILASCIATI *

7.337

9.653

5.997

68.920.300,73                                                              

562.581.425,45

2.656.838.350,87

TOTALI:   € 3.288.340.077,05

TOTALI:  22.987
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ESITO  A

ESITO  B -
C
ESITO  E
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CONTEGGIO CONTRIBUTI RILASCIATI - SERIE MENSILI
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ESITO B - C

ESITO E
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ANDAMENTO FINE LAVORI * - CONTEGGIO MENSILE
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FONTE:  UFFICIO RILASCIO CONTRIBUTI



La ripianificazione urbanistica

COMUNE DI L’AQUILA 
ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE

Servizio Ripianificazione

Politiche del territorio e ambientali 



marzo  2010

Pubblicazione del Decreto 

n.3/2010 del Commissario 

Delegato per la 

Ricostruzione “Linee 

guida per la ricostruzione”

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



lA perimetrazione
dei 49 centri storici

La ripianificazione urbanistica

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



48 frazioni

La ripianificazione urbanistica

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE

Gli aggregati edilizi 



La ripianificazione urbanistica
COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE

2408 

AGGREGATI 

EDILIZI  

identificati



Art.6 c.1 dcd 3/2010
Gli ambiti : 
A-il centro storico
B-le Aree “a breve”
C- le aree frontiera

3 AVVISI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI
INTERVENTO

La ripianificazione urbanistica

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



PROPOSTE DI INTERVENTO
n. 1.863 proposte di intervento verificate



8 provvedimenti sindacali per l’attuazione 

degli interventi diretti nelle aree “A breve”  

COMUNE DI L’AQUILA – ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE



INTESA 30 agosto 2012

Il piano di ricostruzione
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

CENTRI STORICI DELLE 49 FRAZIONI 

Più di 400 ettari di territorio perimetrato).



120 ettari di territorio di particolare interesse paesaggistico

Circa 400 milioni di risorse aggiuntiva per la riqualificazione

del patrimonio storico della città capoluogo 



NUOVA PROCEDURA PER IL 

RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI



Piano urbano della mobilità



Progetti strategici di iniziativa pubblica e privata







SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE



SMART CITY, UNA RICOSTRUZIONE 
INTELLIGENTE



SMART CITY L’AQUILA

Smart 

mobility

Smart 

environme

nt

Smart 

energy

Smart 

living

Smart 

people

Smart 

governme

nt

La Città dell’Aquila si presenta

oggi come un’importante realtà

smart all’interno del panorama

nazionale. Oltre alle numerose

attività, di seguito descritte,

l’approccio smart dato alla

ricostruzione ha permesso di dare

l’avvio ad un prolifico percorso

per la creazione di una visione di

città all’avanguardia,

ecosostenibile e proiettata sulle

future sfide della società.

Partecipazione

Banda larga NGN



• Adesione al Patto dei 

• Sindaci

Gas naturale: tot m3

Energia elettrica: tot MWh

Prodotti petroliferi:  tot litri

Indicatore complessivo C02 : tot t/a

Piano Azione Energia

OBIETTIVI DEL PIANO: RIDUZIONE 20% CO2, 

RINNOVABILI AL 20%, RISPARMIO 20%

Settori di intervento del Piano

e progetti attuativi monitorabili

1 2

3

4

5

individuare i consumi :

utilizzare le tecniche SMART per attuare

il SEAP

redigere il:

fissare gli obiettivi:

individuare le azioni:

innovare le politiche:

Patto dei Sindaci – Elaborazione del SEAP (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 125 del 
25/10/2012



AZIONI individuate nel SEAP (Piano di azione per l’Energia 

Sostenibile)

Il Comune 

dell’AQUILA si 

impegna a ridurre 

le emissioni di 

anidride carbonica 

nella misura del 

21,57% entro il 

2020.



Dicembre 2011

Il Progetto RESUS ha unito tre città L'Aquila, Mostar, Lorca, che a seguito di

calamità naturali sono state distrutte dal punto di vista strutturale economico e

sociale. Le tre situazioni sono diverse tra loro e i tre sistemi urbani rappresentano

un caso unico per sviluppare e testare un approccio metodologico comune nel

campo della pianificazione urbana strategica.

Le tre città hanno scelto di misurare la capacità di recupero in chiave "Smart city"

per garantire la ricostruzione sostenibile, la coesione economica, sociale e

territoriale aiutando i poveri e le classi socialmente escluse consentendo loro di

svolgere un ruolo attivo nella locale società futura.

La smart city in Europa Il Progetto RESUS



Il Comune dell’Aquila ha aderito ai progetti VITALE e ORCHESTRA in 

risposta al bando per la presentazione di idee progettuali per Smart cities and 

Communities and Social Innovations, per la realizzazione di servizi per la 

tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, finalizzati alla 

promozione della produzione culturale e di politiche innovative integrate di 

supporto al turismo. Entrambi i progetti sono stati approvati e finanziati.

FONDI STRUTTURALI 



FONTE: Enea

Progetto SMART RING: Protocollo d’intesa tra Comune dell’Aquila 

ed ENEA

Il Comune dell’Aquila ha 

sottoscritto Protocollo 

d’intesa con Enea all’interno 

del quale è stato sviluppato il 

Progetto Smart Ring –

Illuminazione pubblica, 

Trasporto elettrico, risparmio 

energetico, social urban

network

PROGETTO SMART RING



Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con Gran Sasso Acqua S.p.A., l’Ufficio 

Speciale della Ricostruzione e con il DISET, ha voluto impostare la ricostruzione 

dei sottoservizi cittadini con scelte volte all’utilizzo delle più moderne tecnologie 

del settore. Attraverso una procedura di gara è in via di realizzazione il primo lotto 

di un progetto di creazione di tunnel percorribili per la razionalizzazione e la 

gestione dei sottoservizi di rete del Comune dell’Aquila, rete elettrica, rete idrica e 

reti telematiche.

PROGETTO SOTTOSERVIZI



PROGETTO ENEL

Il Comune dell’Aquila ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con ENEL Distribuzione 

in data 21/03/2013 ed il conseguente Accordo di programma in data 10 dicembre 

2013 per il potenziamento della rete di distribuzione elettrica e per l’erogazione di 

servizi a valore aggiunto quali lo smart info, per la telegestione delle utenze e il 

monitoraggio e la gestione intelligente dei consumi da parte dei privati.



PROGETTO ENEL MOBILITA’

All’interno del progetto con Enel per l’implementazione della rete elettrica un’aspetto

importante è ricoperto dalle misure previste per l’implementazione della mobilità 

elettrica. Saranno infatti installate 50 postazioni per la ricarica dei veicoli a motore 

elettrico. Ad oggi è in fase di predisposizione il piano per l’individuazione, all’interno 

del territorio comunale, delle localizzazioni di tali postazioni che saranno un notevole 

incentivo per l’utilizzo di mezzi elettrici. 



Il Comune dell’Aquila ha approvato con deliberazione di Giunta un progetto per la

predisposizione di un’area telematica omnicomprensiva che permetta una completa

interfaccia, tramite il portale istituzionale del Comune dell’Aquila, tra pubblica

amministrazione e cittadino che, associato alla predisposizione del timbro digitale per

l’erogazione di certificati on line, permetterà un efficientamento della macchina comunale

al servizio del cittadino.

PROGETTO E - GOVERNMENT



Il Comune dell’Aquila, nell’ambito delle attività in collaborazione con ENEA, e

con il supporto dell’AMA, ha sostenuto l’avvio di un’azione sperimentale di

trasporto pubblico a chiamata che prevede l’impiego di un veicolo bimodale

diesel/elettrico su tratte urbane compatibili con i suoi vincoli energetici.

SMART BUS



Nell’ambito del riallestimento dei

sottoservizi del Comune dell’Aquila,

l’amministrazione intende portare

avanti una progettualità complessa per

cogliere la storica occasione per il

cablaggio della città in fibra ottica. Le

reti di nuova generazione per il

supporto della banda ultra larga sono

considerati universalmente un vettore di

sviluppo economico e sociale dei

territori. Il progetto dell’Aquila, si

congiunge in maniera organica con il

progetto, parallelo condotto dall’USRC,

di cablaggio di tutto il cratere sismico,

dotando tutto il territorio Comunale di

un’infrastruttura che, ad oggi, non

avrebbe uguali in Italia e altamente

competitiva sul panorama europeo.

L’intervento vedrà Telecom Italia che, nell’attuazione dei propri piani di investimento, cablerà entro l’anno il centro storico

dell’Aquila, l’immediata periferia e l’area dal centro storico a Pettino, comprendete il quartiere torrione, Pettino e S. Francesco. Il

Comune dell’Aquila, nell’ambito dei sottoservizi in collaborazione con l’USRA e il soggetto attuatore GSA S.p.A., si occuperà,

della predisposizione dei cavedi in centro storico per le future implementazioni da parte di tutti gli operatori, garantendo

un’opera all’avanguardia nel pieno rispetto delle normative sulla concorrenzialità degli operatori di mercato. Infine con Infratel

S.p.A., è in via di definizione l’accordo per il cablaggio con tecnologia FTTCab, di tutte le aree del territorio comunale che non

saranno oggetto di intervento da parte degli operatori di telecomunicazioni, connettendo tutte le frazioni e le periferie della città

evitando soluzioni di continuità tra le reti della Città dell’Aquila e quella in via di sviluppo degli altri comuni del Cratere Sismico.

PROGETTO CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA



Il lavoro svolto ha permesso che il Comune

dell’Aquila fosse inoltre inserito tra i 26

Comuni fondatori dell’Osservatorio Anci Smart

City, struttura di raccordo nazionale sulle

politiche smart degli Enti Locali.

Il Comune dell’Aquila si è aggiudicato il 

riconoscimento per il suo progetto di 

ricostruzione della città in chiave 2.0 in 

entrambe le edizioni nazionali, Roma e 

Milano

PREMIO SMAU 2013


