COMUNE DI L’AQUILA
Assessorato alla Ricostruzione
e Pianificazione

Settore Ricostruzione Privata
Settore Pianificazione
Settore Ricostruzione Pubblica
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PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Ordinanza del 7 aprile del Sindaco

dichiarato inagibile tutto

il patrimonio edilizio del Comune
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Azioni immediate

Campagna rilevazione esitt

Localizzazione interventi edilizi di emergenza:

* 19 nuclei urbani (185 edifici) Progetto C.A.S.E. -
1176 Moduli Abitativi Provvisoti (MAP)

33 Edifici scolastici (MUSP).

PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA

* MUSP




Localizzazioni Progetto CASE

1. Prossimita con luoghi di provenienza

2. Continuita e/o integrazione con i centri abitati

Compatibilita con le previsiont di PRG

Idoneita det sit1 a1 fini della sicurezza
5. Aree di urbanizzazione primaria e secondaria

6. Aree polivalenti in misura non inferiore al 30% della
superficie territoriale
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Abitanti insediati a un anno dal sisma

* Progetto case 14.583* |
* Map 2.108 .
* Affitti fondo immobilare 486
* Affitti concordati p.c. 1585
Totale 18.562

*appartamenti non assegnati circa 100
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Popolazione alloggiata

11,36%

78.56%

M Progetto case

w

Aff. Fondo immob.

Aff. Concordati P.C.

11




Progetto CASE - Criticita

i FUTURO PRG
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4. ASSETTO URBANO (VIABILITA)
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COMUNE DI I’AQUILA
. Assessorato alla Ricostruzione -

Servizio Ripianificazione,
Politiche del territorio e ambientali
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L’AQUILA 2009

LA CITTA’ PROVVIEORIA

le scuole temporanee
le case temporanee




Quadro esigenziale

sul territorio di I’Aquila e frazioni

24 EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI INAGIBILI:

17 scuole comunali, 2 istituti
provinciali, 5 istituti scolastici

religiosi paritari.

Circa 5.400 studenti da reinsediare pet
P’anno scolastico 2009-2010.

4 MESI A DISPOSIZIONE
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LA MAPPA DEI MUSP

MUSP - Moduli ad Uso Scolastico Provvisori

Amiternum” - Arischia Alunni 60 Lotto 3 - Scuola Primaria “Circolo
I.l:t;: H'- SAcll':ll IMlilﬂ:l e P:’l:ll;oﬂl : = Marconi” Alunni 60 Lotto 1 - Scuola Primaria “Circolo
rcolo Amiternum'’ unni 1A 0 fo Guglielmo Marconi” Alunni 170

N ¢
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Lotto 9 - Scuola Primaria “Circolo N = A M

( 4
20 settombre %y
Lotto 12 - Scuola Secondaria |I* gndo “Carducci” Alunni 640

Lotto 17 - Scuola Primaria
Coppito Alunni 70
”

Lotto 20 - Scuola Nido, Infanzia e Primaria
“Micarelli” Alunni 201

Lotto 22 - Scuola Infanzia e Nido
“Padre Minozzi" Alunni 60

Lotto 14 - Nido “ex Viale Duca degli Abruzzi”
Alunni 65

Lotto 13 - Scuola Infanzia e Primaria “Circolo Silvestro
di L’Aquila De Amicis” Alunni 440

Lotto 21 - Scuola Infanzia “Maria Ferrari”
Alunni 50
Lotto 16 - Scuola Infanzia e Primaria “Circolo

Lotto 7 - Scuola Secondaria I" grado “Circolo Rodari” A- Silvestro di L'Aquila” Alunni 330

lunni 150

Lotto 6 - Scuola Infanzia e Primaria . ; = A " Lotto 18 - “Istituto Maestre Pie Filippine” Scuola

pes -~ . =
Lotto 15 - Scuola Secondaria I" grado “Mazzini” Alunni 460 < Lotto § - Scuola Infanzia e Primaria “Circolo |

“Circolo Rodari” Alunni 150 Rodari” Alunni 150

- Scuola Primaria “Circolo Amiternum” Alunni 430 Infanzia e Primaria Alunni 180



I’Aquila - Via Ficara
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L’AQUI

LA CITTA’ PROVVISORIA j
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Moduli Abitativi Provvisori

28 insediamenti1 in prossimita di 28 delle 49
.frazioni, per integrare la dotazione di

alloggi offerti dal Progetto C.A.S.E. (4.500
alloggi per circa 14.500 persone).

216.764 mq di aree private impegnate
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Moduli Abitativi Provvisori gewg ¥

I1 Comune di I’Aquila, con il concorso delle
comunita locali e previa verifica delle
condizioni idrogeologiche, geomorfologiche e
sismiche da parte del D.P.C., ha individuato 19
AREE per la localizzazione di 1.712 moduli
abitativi da 45, 70, 90 mq. di supetficie, sulla

base di un quadro esigenziale aggiornato a
settembre 2009.
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Il territorio

1l nuovo

insediamento @&
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COMUNE DI I’AQUILA
ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE
Servizio Emergenza e Ricostruzione




i

ZONa tOSsA
| ] ~ Con Ordinanza n.
" 1.6/PM del 9 aprile 2009 ¢
,»[--.:_;Ltﬁ;&; 073 del 29 aprile 2009 i
=~ *_{: 1 = - Sindaco di I’Aquila

. dlspone laINON

Y2 \'«—ACC;ESSIBILITA del

centro stonco del—. “w.:

_— capoluogo e dei 49'centr1 ‘
st‘oﬂc/,dé]le fraz"‘ o &




Ciascuna zona rossa
viene successivamente
riperimetrata in
ragione dei LAVORI
DI UL
PUNTELLAMENTO % , ‘
E MESSA IN NN
SICUREZZA eseguiti

e ad avvenuta

acquisizione dei pareri:
propedeutici espressi S
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controllo veloce)
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Centro storico di l’aquila

PUNTELLAMENTI: 1550 ppew
in‘

.demohzmm 480 prev1ste

Fuori centro storico e

Puntellamenti e de




Generalmente gli interventi di presidio vengono eseguiti
mediante puntellamenti, lighee o metalliche, a carattere
provvisionale. Per i cinematismi di collasso riconducibili
al ribaltamento delle pareti, o parti di esse, fuori dal piano,
per altro 1 piu frequenti nei fabbricati in muratura con
elementi spingenti, sono stati adottati sistemi di fasciatura
(prevalentemente per 1 cantonali degli edifici) e di
cerchiature esterne con strutture in acciaio (UPN -
profilati metallici HEA) con inserimento nei nodi di
tiranti.
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Progetto di messa in sicurezza del Convitto Nazionale

Fase 1: Rilevazione del danno
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e ,Progettodi messa in sicurezza del Convitto Nazionale

Fase 2: Progetto di messa in sicurezza
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Progetto di messa in sicurezza del Convitto Nazionale

Fase 3: Fase Esecutiva
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Riepilogo delle opere di messa in sicurezza nel centro storico

PUNTELLAMENTI: su un totale di circa 1550 previsti

* Eseguiti 90%

* In fase di ultimazione 5% (2 mesi per il completamento)

* Gia assegnati ma in corso di definizione/opera 5%

DEMOLIZIONI su un totale di circa 480 definite

e Terminate 95%

* In corso, assegnate ed in fase di progetto o di assegnazione 5%

COMUNE DI L’AQU_LL A—ASSESSORATO ALIA RICOSTRUZIONE
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Riepilogo delle spese per opere di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza decritti in precedenza

hanno, ad oggi, determinato wuna spesa complessiva di

circa euro 247 MLN.

I pagamenti effettuati e da effettuare sono i seguenti:

» Liquidazioni istruite ed erogate: euro 246.728.625,58
(fino alla determina dirigenziale n° 40 del 04.03.2014)
» Liquidazioni in fase di istruttoria

da erogare: euro 912.986,05

Sommano euro 247.641.611,63
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Stato di avanzamento contributi per lavort su edifici con esito A, B, CE

Totale pratiche presentate per edifici con esito B / C:
v'9.206

Totale pratiche presentate per edifict con esito E.
v'2.628

. Contributi definitivi erogati ad ogei per esiti A -
v'6.948
Contributi definitivi erogati ad oggl per esiti B / C:
v'8.853
Contributi definitivi erogati ad oggi per esiti E:
v'685
COMUNE DI L'AQUILA — ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE




LA RICOSTRUZIONE PRIVATA



LA RICOSTRUZIONE IN CIFRE .............

Dati aggiornatt al 19 marzo 2014

Fonte: Banca Dati
del’Emergenza
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CONTRIBUTI NUOVA PROCEDURA

SCHEDE PARAMETRICHE

IMPORTI CONTRIBUTI
AMMESSI
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COMUNE DI DAQUILA
ASSESSORATO ALILA RICOSTRUZIONE

Servizio Ripianificazione
Politiche del territorio e ambientali




marzo 2010

Pubblicazione del Decreto
n.3/2010 del Commissario
Delegato per la
Ricostruzione “Linee
guida per la ricostruzione”
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CAMARDA

Gli aggregati edilizi
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La ripianificazione urbanistica
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PROPOSTE DI INTERVENTO

n. 1.863 proposte di intervento verificate |
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8 provvedimenti sindacali per ’attuazione

| __5;_16

gli interventi diretti nelle aree “A breve”
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POLO UNIVERSITARIO DEL SAN SALVATORE = ® =

Planivolumetrico

IMMOTA

s DI L

? versicatsi nel mese di Aprie 2009"

% S. BERNARDINO - S. MARIA DI
7 5_Edifici e spazi pubblici

B oo o, Rogione
Provincia. Baiversite)

Chesa o convento  San Bemardino S. BERNARDINO - S. MARIA DI FARFA

2 Tipologia degli intervent!

DPR 380/01.

Manutenziona sraorsinana

Chiesa di Santa Mria di Farfa

B Rovsiwcazions piszza

Riqualficazions percorso San Bermarding -
Caselko (pavimentazon, marciapied,
redo urbano)

Restauro @ nsanamento conservatvo

Restruturazione edikza

Esto d agit A

Proposta non pervenuta
£7 TN Spazio percors d nresse oggetio

() tawosmprcendiments

SUB AMBITI FUNZIONALY
Quartiero S. Maria di Farfa
Porta Leoni_(Piano df Ricosinuzions)._ Il Comune o L'Aquils

1 fondi stanziati per gli edifici pubblici
* .82 0e16.11.2000° o

Departmento realizzerd la ricerca neffambio della propra
Via Veneto/Via Castello
Edifici @ spazi pubblicl (Plano d Ricostnuzione)

verscatis nel mese di Aprle 2009 programma siaicio  rmodulato 111,08 2010" e n.79 del 31.07.2009
a

Ex distretio miltare € 150000000
Facolta Scienze doll Formazione € 342000000
Ex Liceo Sciontiico € 100000000
QUILA ~ASSESSORA:
del C3mmissario Delegato per ia ostruzione
data 13.11.10)

300000000
Intervers per g edifc pubbiici  propreta del Comune € 47.074000.00
152

Aguis
Idervars sul patremonio cuturale € 15.000.000.00.

1891259000
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CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

ENTRI STORICI DELLE 49 FRAZIONI

C

Piu di 400 ettari di territorio petimetrato

NTESA 30 agosto 2012




120 ettari di territorio di particolare interesse paesaggistico

Circa 400 milioni di risorse aggiuntiva per la riqualificazione
del patrimonio storico della citta capoluogo
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NUOVA PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

SEZIONE A. LAGGREGATO O L'EDIFICIO

A1 | Aggregats (AGG) o 2diich singolo [ES) ES

Codice ambite dl apparienenza (A - cendme slorico, B - Aree a

Alz brewe ..., C- Aree fronfera

Wiak Glovannl XXl n®25

A3 | ViaDita principale che Indhidua raggregato o ledfic (via, plazza,
: wmicalits, contrada L

Idenfificatii aggregafiiedncl singoll (ID degll aggregatl definiti dal pEHEL I

Als Dipartimento della Prodezione Civie come Indicato nele
rappresentazion| In formate par alisgate)

s Proprieta pubblisa (P) / pivata (Pr) ! pubblicoprivata (PP or

: deirorganismo edlizio oggetto di intznvents o partl d es50.

ATE | Wumeno dl onks sruttorall in cul & stato diviso laggregatoiediicio. 1 S
Coerenza con la proposta d aggregalo presentato al sens| dellawviso del 16.02 2010 prot R.S167 &
successive midifiche e Integrazion]. Se mon coerente espome ke motivazion! (miax 600 caratterd)

Ezzendo un ediicio Isdiatio ricadente nella zona B non & stata presentata la proposta d aggregatio

ALT

Al Percenfuale della proprietd che ha aderfo ala proposta

Indicare e cause g2l mancato ragglungimento della frma del proprigtar (max 600 caratier

All

Nomina del mppresentanie legale con delega (skno] £l g dwmga (pdt ] wprl cainga fpc)
A110 | Indicare cognome, nome, telefono e mal del legale rappresentante. e nominatn
e o i rrat
COCOCLETTS LLMCIAMD ATHROELM L e pacacecoria i prral oo

Indicare cogRome, Rome, ielefana e mal del tecnlc] progettist Incancatt

ks cogrEr: name mEboe d
g GRNEOLE FRANCESED TS A trarcmeoguncobaly ko as
IYRLI g ROEE] ALESE P b ek i

Confinuta strutturale : Indicare la condizione di aggregata In

e - A1.12 | muratura s=nza sokzione d confinuits struturale comma 3 a7 no [
- CPCM 220

A1.13 | Letera ol rasmizslone degl elaborat progethul wegn lariwm 55 ettt (e}




Piano urbano della mobilita

Localizzazione fermate in
prossimita dei percorsi
pedonali

Localizzazione delle fermate - centro storico

o VLE BELLA CNOCE HOSSA, e




Progetti strategici di iniziativa pubblica e privata
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Comune dell'Aquila b NP A

SMART CITY, UNA RICOSTRUZIONE

INTELLIGENTE -




Comune dell' Aquila

Smart

energy

Partecipazione

SMART CITY LAQUILA

Smart

mobility

Banda larga NGN

Smart
environme
nt

Smart
governme

nt

STt

living:

/La Citta del’Aquila si presenta

oggi come un’importante realta
smart all'interno del panorama
nazionale. Oltre alle numerose
attivita, di  seguito  descritte,

Papproccio  smart dato alla

ricostruzione ha permesso di dare




Comune dell'Aquila

redigere il:

Adesione al Patto dei

Piano Azione Energia

individuare i consumi :

il SEAP

SmartCities.

utilizzare le tecniche SMART per attuare

Gas naturale: tot m3

Energia elettrica: tot MWh

Prodotti petroliferi: tot litri

Indicatore complessivo CO, : tot t/a

innovare le politiche:

fissare gli obiettivi:

individuare le azioni:

Settori di intervento del Piano OBIETTIVI DEL PIANO: RIDUZIONE 20% CO,,

S ST P e o=
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Comune dell' Aquila

AZI ONI lﬂdIVIdU.ate ﬂel SEAP (Piano di azione per 'Enetgia

Sostenibile)

Il Comune
delPAQUILA si
impegna a ridurre
le emissioni di
anidride carbonica
nella misura del
21,57% entro il
2020.

INTERVENTI

Risparmio annuo
di energia [kWh]

Emissioni
annue di CO,
evitate [ton]

Riqualificazione energetica edifici 131.154.850 24.046,19
Riqualificazione energetica edifici

. 9.642.361 1.947,76
comunali
Efficientamento impianti termici 15.205.245 17.029,25
Illuminazione pubblica 5.035.204 2.432,00
Mobilita pubblica 1.029.025 234,62
Riqualificazione parco auto

20.648 740k
comunale
Smart Ring 840.000 480,19
Fotovoltaico Piazza D'Armi 60.000 28,98
Fotovoltaico Acquasanta 240.000 115,92
Impianti fotovoltaici installati dal
9.556.836 4.615,95

2005 (Atlasole-GSE)

TOT

172.784.169 kWh

5093786 tCO =
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Comune dell'Aquila

[ La smart city in Europa Il Progetto RESUS }

Dicembre 2011
Il Progetto RESUS ha unito tre citta L.'Aquila, Mostar, Lorca, che a seguito di
calamita naturali sono state distrutte dal punto di vista strutturale economico e

sociale. Le tre situazioni sono diverse tra loro e 1 tre sistemi urbani rappresentano
un caso unico per sviluppare e testare un approccio metodologico comune nel
campo della pianificazione urbana strategica.

Le tre citta hanno scelto di misurare la capacita di recupero in chiave "Smart city"
per garantire la ricostruzione sostenibile, la coesione economica, sociale e
territoriale aiutando 1 povert e le classi socialmente escluse consentendo loro di

svolgere un ruolo attivo nella locale societa futura.

\




PROGETTO ORCHESTRA (ORganization of
Cultural HEritage for Smart Tourism and Real-
time Accessibility)

VITALR (VlsiTing Abruzzo: an
intelLigent Experience)

Il Comune del’Aquila ha aderito ai progetti VITALE e ORCHESTRA in
risposta al bando per la presentazione di idee progettuali per Smart cities and
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Comune dell' Aquila

PROGETTO SMART RING

Il Comune del’Aquila ha

sottoscritto Protocollo

d’intesa con Enea all’interno
del quale ¢ stato sviluppato il
Progetto Smart Ring —

[luminazione pubblica,
Trasporto elettrico, risparmio
energetico, social urban
network

€ 4

Progetto SMART RING: Protocollo d’intesa tra Comune dell’Aquila
ed ENEA

FONTE: Enea



PROGETTO SOTTOSERVIZI

Comune dell' Aquila

/Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con Gran Sasso Acqua S.p.A., I’UfﬁCiO\

Speciale della Ricostruzione e con il DISET, ha voluto impostare la ricostruzione

dei sottoservizi cittadini con scelte volte all’utilizzo delle pit moderne tecnologie

del settore. Attraverso una procedura di gara ¢ in via di realizzazione il primo lotto
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Comune dell'Aquila

6Comune dell’Aquila ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con ENEL Distribuzione\
in data 21/03/2013 ed il conseguente Accordo di programma in data 10 dicembre
2013 per 1l potenziamento della rete di distribuzione elettrica e per 'erogazione di
servizi a valore aggiunto quali lo smart info, per la telegestione delle utenze e 1l
monitoraggio e la gestione intelligente dei consumi da parte dei privati.




All’interno del progetto con Enel per 'implementazione della rete elettrica un’aspetto
importante ¢ ricoperto dalle misure previste per 'implementazione della mobilita
elettrica. Saranno infatti installate 50 postazioni per la ricarica dei veicoli a motore
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Il Comune del’Aquila ha approvato con deliberazione di Giunta un progetto per la
predisposizione di un’area telematica omnicomprensiva che permetta una completa
interfaccia, tramite il portale istituzionale del Comune dell’Aquila, tra pubblica
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NOTA SALL VGG

Il Comune dell’Aquila, nell’ambito delle attivita in collaborazione con ENEA, e
con 1 supporto del’AMA, ha sostenuto l'avvio di un’azione sperimentale di
trasporto pubblico a chiamata che prevede I'impiego di un veicolo bimodale




Comune dell' Aquila

Nell’ambito del riallestimento
sottoservizi del Comune dell’A
Pamministrazione  intende
avanti una progettualita co
cogliere la storica occasi
cablaggio della citta in
reti di nuova gene
supporto della bandz
considerati univers
sviluppo econo

territori. II p
congiunge in
progetto, p
di cablag
dotand

9

un 11

av.

PROGETTO CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA

dell’Aquila, 'imm
Comune dell’Aquila, nell’am|
della predisposizione dei cavedi in ce
un’opera all’avanguardia nel pieno rispetto delle n
S.p.A,, ¢ in via di definizione ’accordo per il cablaggio con te
saranno oggetto di intervento da parte degli operatori di telecomunicazioni,
evitando soluzioni di continuita tra le reti della Citta del’Aquila e quella in via di svi




Comune dell' Aquila

smart city

ROADSH

Il Comune dell’Aquila si ¢ aggiudicato il

riconoscimento per il suo progetto di

Lo vie it+aliana
olle ci4+3a -‘n-l'c.nfjcn-l'e

Un'inziativa di Smau e Anci

Il lavoro svolto ha permesso che i1 Comune
del’Aquila fosse inoltre inserito tra 1 26




